

## Energetische Sanierung und Erweiterung BG ARA Untermarch

# Baukostenabrechnung

vom 01. Mai 2018

Der Vorstand des Zweckverbands ARA Untermarch hat an der Sitzung vom 29. Juni 2018, gestützt auf die vorgelegten Unterlagen und den Prüfbericht der RPK vom 03. Mai 2018, die vorgelegte Bauabrechnung für das Projekt *Energetische Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude ARA Untermarch* genehmigt.

Das Bauvorhaben im Betrage von aufgerundet Fr. 1'840'000.-- (inkl. MWST) wurde an den Vorstandssitzungen vom 21. Juni 2013 und 10. März 2014 vom Vorstand des Zweckverbandes ARA Untermarch genehmigt.

<i>Bewilligter Kostenvoranschlag, inkl. MWST</i>	Fr.	1'836'000.--
<b>Bewilligter Kostenvoranschlag, exkl. MWST</b>	Fr.	<b>1'700'000.--</b>

### Bauabrechnung Kassieramt Lachen (Konto 350 503.00)

Jahr 2014	Fr.	93'951.38
Jahr 2015	Fr.	557'264.92
Jahr 2016	Fr.	1'007'157.78
Jahr 2017	Fr.	17'725.35
<b>Total, exkl. MWST</b>	Fr.	<b>1'676'099.43</b>

<b>Abweichung zum KV, exkl. MWST</b>	Fr.	<b>-23'900.57</b>
--------------------------------------	-----	-------------------

Abweichung zum KV in Prozenten: -1.41 %

Der bewilligte Kredit konnte mit erfreulichen 1.41 % unterschritten werden.

Die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden erfolgte gemäss dem zum Zeitpunkt der Projektbewilligung gültigen Betriebskostenverteilungsschlüssel und wurde den Gemeinden jährlich in Rechnung gestellt.

### Kostenaufteilung:

Gemeinde Lachen	33.29 %	Fr.	557'973.50
Gemeinde Altendorf	21.62 %	Fr.	362'372.70
Gemeinde Galgenen	16.76 %	Fr.	280'914.26
Gemeinde Schübelbach	10.78 %	Fr.	180'683.52
Gemeinde Wangen	17.55 %	Fr.	294'155.45
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'676'099.43</b>

Die Gemeinden Galgenen und Wangen mussten gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Schwyz denjenigen Kreditanteil, der für Neu-Investitionen zu bewilligen war und den Schwellenwert für die Genehmigung via Voranschlagskredit überschritt, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Ihrer Gemeinde als Sachgeschäft an der Urne zur Abstimmung vorlegen.

Von der (aufgerundeten) Gesamtsumme von Fr. 1'840'000.-- (inkl. MWST) wurden die Kosten für die Sanierungsarbeiten auf Fr 1'160'000.-- veranschlagt. Diese Kosten bzw. die jeweiligen Kostenanteile konnten als gebundene Ausgaben in die Voranschläge aufgenommen und an den Budgetgemeinden genehmigt werden.

Die Neu-Investitionen von (aufgerundet) CHF 680'000.-- mussten bei Überschreiten der Schwellenwerte gemäss Finanzhaushaltsgesetz in den einzelnen Gemeinden als Sachgeschäft den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden. Dies betraf lediglich die Gemeinden Galgenen und Wangen. Es mussten die folgenden Kredite an einer Urnenabstimmung von den Stimmberechtigten genehmigt werden (es gilt das Brutto-Prinzip, also inkl. MWST):

<b>Voranschlag</b>		<i>inkl. MWST</i>
Gemeinde Lachen	33.29 %	Fr. 226'305.40
Gemeinde Altendorf	21.62 %	Fr. 146'972.75
<b>Gemeinde Galgenen</b>	<b>16.76 %</b>	<b>Fr. 113'934.50</b>
Gemeinde Schübelbach	10.78 %	Fr. 73'282.45
<b>Gemeinde Wangen</b>	<b>17.55 %</b>	<b>Fr. 119'304.90</b>
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>	<b>Fr. 679'800.00</b>

Anteil Neu-Investitionen an Gesamtsumme: 37.03 %


**Abrechnung:**

		<i>inkl. MWST</i>	<i>exkl. MWST</i>
Gemeinde Lachen	33.29 %	Fr. 223'146.99	Fr. 206'617.59
Gemeinde Altendorf	21.62 %	Fr. 144'921.54	Fr. 134'186.61
<b>Gemeinde Galgenen</b>	<b>16.76 %</b>	<b>Fr. 112'344.36</b>	<b>Fr. 104'022.55</b>
Gemeinde Schübelbach	10.78 %	Fr. 72'259.68	Fr. 66'907.11
<b>Gemeinde Wangen</b>	<b>17.55 %</b>	<b>Fr. 117'639.82</b>	<b>Fr. 108'925.76</b>
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>	<b>Fr. 670'312.39</b>	<b>Fr. 620'659.62</b>

Siebnen, 22. Juli 2018

**Zweckverband ARA Untermarch**

Der Präsident



Armando Zweifel

Der Aktuar



Urs Reichmuth